Proposta de Projecto: Site da ESTG
Plataforma de Software [BACO] e Desenvolvimento de Sítios Estáticos.

Responsável: Jorge Machado
Objectivos

Este projecto tem como objectivo a criação de um portal em linha baseado num software desenvolvido de raiz por uma equipa da ESTG. Este software dará apoio directo à administração de alguns módulos como Noticias, Destaques, Eventos, Pesquisa de Pessoal e estatísticas de acesso. O sistema tem o objectivo de fundir a administração dos módulos e o output dos mesmos com o desenvolvimento paralelo de páginas estáticas respeitando um estilo de visualização também ele a desenvolver no âmbito do projecto. O sistema tem ainda o objectivo de ser um objecto de estudo para os estudantes de engenharia informática e design pelo que tem por base uma plataforma de desenvolvimento pensada para o efeito, nomeadamente com a possibilidade de testar novos estilos, imagens de fundo, páginas incluídas no layout que venham de outros sistemas, etc.

Casos de Utilização

O sistema tem dois actores principais, o utilizador autenticado e o administrador. A lógica de atribuição de papéis como administrador, professor ou aluno está dependente da importação da base de dados de utilizadores do IPP que foi prevista para um projecto final de licenciatura de Engenharia Informática. Para simplificar considerar-se-ão apenas utilizadores autenticados, anónimos e administradores. Na Figura 1 estão representados os principais casos de utilização do sistema.
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Figura 1 – Casos de Utilização do Administrador e Utilizador Autenticado.

Arquitectura do Sistema
A arquitectura de instalação e de componentes do sistema foi pensada para permitir adicionar facilmente novos layouts e estilos ao sistema. Permite ainda incluir sítios em linha que podem ser páginas ou listagens de directórios acessíveis através de pastas partilhas, tudo isto de forma configurável. Na Figura 1 está representada a arquitectura de instalação. Existirá um repositório de layouts e um repositório de estilos que poderão ser testados facilmente sempre que solicitados. Os serviços consistem nos módulos administrativos do sistema, tais como eventos ou destaques.
[image: image2.emf]deployment Portal Architecture

 baco.estgp.pt

 Handler

 Resolução de 

Sitios

 Serviços

 donald.estgp.pt

 IIS Paginas WEB

 «database»

 Browser

 Portal

 FTP IONLINE

 Layouts + Styles

GET

LIST


Figura 2 – Arquitectura Genérica de Instalação do Portal
Orçamento

Estima-se que seja necessário contratar um efectivo com uma colaboração na ordem das 40 horas semanais durante 4 meses para o desenvolvimento do sistema. O efectivo aconselhado é o Fábio Velez, aluno da ESTG a concluir a licenciatura e já com historial de colaborações anteriores em projectos do Instituto Politécnico. Será ainda necessário o envolvimento do funcionário Pedro Ranheta como responsável do desenvolvimento dos sítios em linha segundo os novos estilos. Será ainda necessária a participação de um responsável da área de design para dar o seu parecer quanto ao estilo final do sistema. Seguidamente apresenta-se a calendarização das tarefas propostas. 
Plano de trabalho orientado às tarefas

	Semana
	FASE
	TAREFA
	TEMPO PREVISTO / semanas
	PESSOAS
	Output

	1ª (de 25 de Fevereiro)  
	1
	Definição de módulos administrativos
	1
	Pedro, Jorge
	Definição dos Módulos Administrativos

	1ª (de 25 de Fevereiro)  
	1
	Escolha da Equipa de Desenvolvimento
	1
	Jorge, Romão
	Equipa

	1ª (de 25 de Fevereiro)  
	1
	Definição da metodologia de desenvolvimento para suportar a criação do site no Estilo visual pretendido
	1
	Jorge, Pedro
	 

	1ª (de 25 de Fevereiro)  
	1
	Definição da Arquitectura de Instalação do Site
	1
	Jorge 
	Arquitectura de Componentes em UML

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	(3 a 15 de Março)
	2
	Criação da plataforma de desenvolvimento
	2
	Jorge
	 

	(3 a 15 de Março)
	2
	Familiarização com a Plataforma
	 
	Fabio
	 

	(11 a 17 de Março)
	2
	Criação de 1º Grupo de Templates de Páginas estruturadas segundo estilos CSS e a folha de estilos CSS
	1
	Jorge, Pedro, Fábio
	Conjunto de Templates e um estilo CSS

	(11 a 17 de Março)
	2
	Definição de Menus Globais e Menus internos (Barras de Navegação)
	1
	Pedro
	Conjunto de Menus em site Publico para incluir nos layouts finais

	 24 a 28 de Março
	 
	Criação de 2º Grupo de Templates de Páginas estruturadas segundo estilos CSS e a folha de estilos CSS
	1
	Jorge, Pedro e Fábio
	 

	(17 a 28 de Março)
	2
	Definição dos diferentes Layouts do Sistema (Publicos, Utilizadores, FTP, etc ) 
	2
	Pedro
	 

	31 de Março a 2 de Maio  
	2
	Criação de sites usando os templates desenvolvidos
	4
	Pedro
	Conjunto de páginas WEB para incluir nos layouts

	31 de Março a 15 de Maio  
	2
	Desenvolvimento dos Módulos administrativos
	 
	Fábio
	 

	 
	2
	Módulo de Anuncios (Noticias, Destaques (Actuais, Outros))
	1
	 
	 

	 
	2
	Módulo de Eventos (Calendário, Marcação de Eventos, Disponibilização de Formulários e Possibilidade de Submeter Comprovativos de pagamentos)
	2
	 
	 

	 
	2
	Banners Publicitários
	1
	 
	 

	 
	2
	Report de Bugs
	1
	 
	 

	 
	2
	Navegação na Intranet
	1
	 
	 

	 
	2
	Pesquisa de Grupos de Utilizadores
	2
	 
	 

	 
	2
	Estatisticas de Acesso
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19 a 21 de Maio
	3
	Instalação do Prótotipo Inicial
	0,5
	Fábio, Jorge
	Versão Alfa 0.9

	 
	3
	Colocação das páginas desenvolvidas em Linha
	 
	 
	 

	 
	3
	Disponibilização de acesso FTP ao Pedro
	 
	 
	 

	 
	3
	Definição de Tarefas de Backup e Mirror das Pastas e da Base de Dados
	 
	 
	 

	23 de Maio a 6 de Junho
	3
	Detecção e Correcção de Bugs de Software
	1
	Fábio, Jorge e Pedro
	 

	9 a 13 de Junho a 
	3
	Apresentação da Interface ao Grupo de Design para comentar e propor alterações
	1
	Arsénio, Pedro, Fábio
	 

	16 a 20 de Junho
	3
	Proceder a alterações propostas
	1
	Fábio e Pedro
	 

	20  de Junho a 4 de Julho
	3
	Correcções Finais e Instalação da Versão Final
	2
	Fábio, Jorge
	Versão Beta 1.0

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15 a 20 de Julho
	4
	Correções à versão final em produção
	1
	Fábio e Jorge
	Versão Release 1.1


